**PLE - Planilha de Levantamento de Eventos**
Cronograma

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | GIGOV | GESTOR | PROGRAMA | AÇÃO / MODALIDADE | DATA ASSINATURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 867621/2018 | | | Ministério das cidades | infraestrutura urbana | contrato de repasse | |

| PROPONENTE / TOMADOR | MUNICÍPIO / UF | LOCALIDADE / ENDEREÇO | OBJETO |
|---|---|---|---|
| Município de Fontoura Xavier | Fontoura Xavier /RS | RUA ALVES DE MORAES e SEBASTIÃO VAZ | pavimentação em vias públicas |

| Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ | OBJETO DO CTEF | INÍCIO DA OBRA |
|---|---|---|---|---|
| | | ..9/3708-51 | | 01/10/2019 |

| Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RUA ALVES DE MORAES | RUA SEBASTIÃO VAZ PINHE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES RUA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | MICRODRENAGEM RUA ALVES | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO RUA ALVES D | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | PASSEIO PÚBLICO RUA ALVES | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | SINALIZAÇÃO RUA ALVES DE M | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | SERVIÇOS PRELIMINARES RUA | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | MICRODRENAGEM RUA SEBAS | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | PAVIMENTAÇÃO RUA SEBASTI | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | PASSEIO PÚBLICO RUA SEBAS | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | SINALIZAÇÃO RUA SEBASTIÃO | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Cronograma | | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcela | % | 2,15% | 20,64% | 0,00% | 43,45% | 25,38% | 1,17% | 6,15% | 1,07% | | | | |
| | R$ | 4.937,93 | 47.429,79 | - | 99.859,05 | 58.330,52 | 2.685,11 | 14.132,49 | 2.453,78 | | | | |
| Acumulado | % | 2,15% | 22,79% | 22,79% | 66,23% | 91,61% | 92,78% | 98,93% | 100,00% | | | | |
| | R$ | 4.937,93 | 52.367,72 | 52.367,72 | 152.226,77 | 210.557,29 | 213.242,40 | 227.374,89 | 229.828,67 | | | | |

| Cronograma | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcela | % | | | | | | | | | | | | |
| | R$ | | | | | | | | | | | | |
| Acumulado | % | | | | | | | | | | | | |
| | R$ | | | | | | | | | | | | |

Fontoura Xavier /RS, 25 de setembro de 2019
Local e Data

Responsável Técnico: NATÁLIA CATTO DA
CREA / CAU: 216.784