I

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃ	O / MODALIDADE	OBJETO
907855/2020	Ministério da agricultura,	Infraestrutura urbana	Cont	rato de repasse	Pavimentação em vias públicas

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Município de Fontoura Xavier	Fontoura Xavier /RS	ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS DO INTERIOR

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
nov-20	Sim	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS D O INTERIOR	25,84%				

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo **#PUBLICO**

O / MODALIDADE	OBJETO
rato de repasse	Pavimentação em vias públicas

LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS DO INTERIOR

BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
25,84%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início da Obra 02/08/21	Parcela 1 set/21	Parcela 2 out/21	Parcela 3 nov/21	Parcela 4 dez/21	Parcela 5 jan/22	Parcela 6 fev/22	Parcela 7 mar/22	Parcela 8 abr/22	Parcela 9 mai/22	Parcela 10 jun/22	Parcela 11 jul/22	Parcela 12 ago/22	Parcela 13 set/22	Parcela 14 out/22	Parcela 15 nov/22	Parcela 16 dez/22
			Parcela (%)	**8,22%**	**9,94%**	**13,76%**	**14,77%**	**15,17%**	**14,46%**	**14,18%**	**9,51%**								
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		**487.116,48**	**Parcela (R$)**	**40.053,41**	**48.401,18**	**67.051,35**	**71.955,58**	**73.873,59**	**70.428,00**	**69.049,39**	**46.303,98**								
			Acumulado (%)	**8,22%**	**18,16%**	**31,92%**	**46,70%**	**61,86%**	**76,32%**	**90,49%**	**100,00%**								
			Acumulado (R$)	**40.053,41**	**88.454,59**	**155.505,94**	**227.461,52**	**301.335,11**	**371.763,11**	**440.812,50**	**487.116,48**								
1.	**RUA NO SÃO ROQUE**	**67.259,76**	Parcela (%)	0,00%	40,45%														
			Acumulado (%)	59,55%	100,00%														
			Acumulado (R$)	40.053,41	67.259,76														
1.1.	Serviços Preliminares	1.666,75	Parcela (%)	100,00%															
			Acumulado (%)	100,00%															
			Acumulado (R$)	1.666,75															
1.2.	Pavimentação	63.977,76	Parcela (%)	60,00%	40,00%														
			Acumulado (%)	60,00%	100,00%														
			Acumulado (R$)	38.386,66	63.977,76														
1.3.	sinalização	1.615,25	Parcela (%)	0,00%	100,00%														
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%														
			Acumulado (R$)	0,00	1.615,25														
2.	**BECO NO SÃO ROQUE**	**68.648,17**	Parcela (%)	0,00%	30,87%	30,00%	70,00%												
			Acumulado (%)	0,00%	30,87%	87,60%	100,00%												
			Acumulado (R$)	0,00	21.194,83	60.138,19	68.648,17												
2.1.	Serviços Preliminares	1.723,15	Parcela (%)	0,00%	100,00%														
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%														
			Acumulado (R$)	0,00	1.723,15														
2.2.	Pavimentação	64.905,60	Parcela (%)	0,00%	30,00%	60,00%	10,00%												
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	90,00%	100,00%												
			Acumulado (R$)	0,00	19.471,68	58.415,04	64.905,60												
2.3.	Sinalização	2.019,42	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%												
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%												
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	2.019,42												
3.	**RUA NA SILVEIRA**	**91.037,65**	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	48,17%	50,00%											
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	30,88%	79,04%	100,00%											
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	28.107,99	71.957,39	91.037,65											
3.1.	Serviçoa Preliminares	1.798,35	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%													
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%													
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	1.798,35													
3.2.	Pavimentação	87.698,80	Parcela (%)	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%											
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	30,00%	80,00%	100,00%											
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	26.309,64	70.159,04	87.698,80											
3.3.	Sinalização	1.540,50	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%											
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%											
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,50											
4.	**RUA NO TRÊS PINHEIROS**	**92.298,01**	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	21,23%	57,82%	20,94%										
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	21,23%	79,06%	100,00%										
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	19.596,20	72.967,18	92.298,01										
4.1.	Serviços Preliminares	1.805,87	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%												
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%												
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	1.805,87												
4.2.	Pavimentação	88.951,64	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	60,00%	20,00%										
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%										
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	17.790,33	71.161,31	88.951,64										
4.3.	Sinalização	1.540,50	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%										
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%										
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,50										
5.	**TRECHO CAMPO NOVO (CTG)**	**28.019,65**	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,08%	94,92%										
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,08%	100,00%										
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,35	28.019,65										
5.1.	Serviços Preliminares	1.422,35	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%											
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%											
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,35											
5.2.	Pavimentação	25.056,80	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%										
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%										
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.056,80										
5.3.	Sinalização	1.540,50	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%										
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%										
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,50										
6.	**RUA NA VILA CÉZAR**	**116.244,85**	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,08%	58,20%	20,72%								
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,08%	79,28%	100,00%								
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.499,87	92.153,23	116.244,85								
6.1.	Serviços Preliminares	1.948,75	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%										
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%										
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,75										
6.2.	Pavimentação	112.755,60	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	60,00%	20,00%								
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%								
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.551,12	90.204,48	112.755,60								
6.3.	Sinalização	1.540,50	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%								
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%								
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,50								
7.	**RUA NO GRAMADO SÃO PEDRO (ESCOLA)**	**23.608,39**	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,91%	94,09%								
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,91%	100,00%								
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,03	23.608,39								
7.1.	Serviços Preliminares	1.396,03	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%									
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%									
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,03									
7.2.	Pavimentação	20.671,86	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%								
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%								
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.671,86								
7.3.	Sinalização	1.540,50	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%								
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%								
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,50								

Local

27 de abril de 2021
Data

Nome: Augusto Ross
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 236486
ART/RRT: 9370851

Nome: Augusto Ross
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 236486
ART/RRT: 9370851