CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
				Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Município de Fontoura Xavier	Fontoura Xavier /RS	Trecho Avenida 25 de Abril - Casagrande	Pavimentação em Paralelepípedo de Trechos de Vias Urbanas

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jun-22	Não	Porto Alegre / RS	Trechos de Vias Públicas de Área Urbana	20,09%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 01/11/22	Parcela 1 dez/22	Parcela 2 jan/23	Parcela 3 fev/23	Parcela 4 mar/23	Parcela 5 abr/23	Parcela 6 mai/23	Parcela 7 jun/23	Parcela 8 jul/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		**248.412,37**	**Parcela (%)**	**22,39%**	**47,82%**	**29,80%**					
			Parcela (R$)	**55.609,65**	**118.783,03**	**74.019,69**					
			Acumulado (%)	**22,39%**	**70,20%**	**100,00%**					
			Acumulado (R$)	**55.609,65**	**174.392,68**	**248.412,37**					
1.	**Trecho da Avenida 25 de Abril - Casagrande**	**248.412,37**	Parcela (%)	0,00%	47,82%	29,80%					
			Acumulado (%)	22,39%	70,20%	100,00%					
			Acumulado (R$)	55.609,65	174.392,68	248.412,37					
1.1.	Serviços Preliminares	2.531,18	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	2.531,18							
1.2.	Microdrenagem	5.565,26	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	5.565,26							
1.3.	Pavimentação	237.566,06	Parcela (%)	20,00%	50,00%	30,00%					
			Acumulado (%)	20,00%	70,00%	100,00%					
			Acumulado (R$)	47.513,21	166.296,24	237.566,06					
1.4.	Sinalização	2.749,87	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	2.749,87					

Local

13 de setembro de 2022
Data

Nome: Augusto Ross
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 236486
ART/RRT:

CAIXA

CFF -

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃ

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF
Município de Fontoura Xavier	Fontoura Xavier /RS

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE
jun-22	Não	Porto Alegre / RS	Trechos de Vias Públicas de Área Ur

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 01/11/22
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		248.412,37	Parcela (%) Parcela (R$) Acumulado (%) Acumulado (R$)
1.	Trecho da Avenida 25 de Abril - Casagrande	248.412,37	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R$)
1.1.	Serviços Preliminares	2.531,18	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R$)
1.2.	Microdrenagem	5.565,26	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R$)
1.3.	Pavimentação	237.566,06	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R$)
1.4.	Sinalização	2.749,87	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R$)

Local

13 de setembro de 2022

Data