CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
				Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Município de Fontoura Xavier	Fontoura Xavier /RS	Trecho da Rua Santo Antônio - Vila Vaz	Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jun-22	Não	Porto Alegre / RS	Trechos de Vias Públicas de Área Urbana	20,09%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 01/11/22	Parcela 1 dez/22	Parcela 2 jan/23	Parcela 3 fev/23	Parcela 4 mar/23	Parcela 5 abr/23	Parcela 6 mai/23	Parcela 7 jun/23	Parcela 8 jul/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		**24.746,20**	**Parcela (%)**	**100,00%**							
			Parcela (R$)	**24.746,20**							
			Acumulado (%)	**100,00%**							
			Acumulado (R$)	**24.746,20**							
1.	**Trecho da Rua Santo Antônio - Vila Vaz**	**24.746,20**	Parcela (%)	0,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	24.746,20							
1.1.	Serviços Preliminares	1.148,83	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	1.148,83							
1.2.	Microdrenagem	3.372,57	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	3.372,57							
1.3.	Pavimentação	18.904,66	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	18.904,66							
1.4.	Sinalização	1.320,14	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	1.320,14							

Local

13 de setembro de 2022
Data

Nome: Augusto Ross
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 236486
ART/RRT:

CAIXA

CFF -

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃ

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF
Município de Fontoura Xavier	Fontoura Xavier /RS

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE
jun-22	Não	Porto Alegre / RS	Trechos de Vias Públicas de Área Ur

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 01/11/22
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		24.746,20	Parcela (%) Parcela (R$) Acumulado (%) Acumulado (R$)
1.	Trecho da Rua Santo Antônio - Vila Vaz	24.746,20	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R$)
1.1.	Serviços Preliminares	1.148,83	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R$)
1.2.	Microdrenagem	3.372,57	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R$)
1.3.	Pavimentação	18.904,66	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R$)
1.4.	Sinalização	1.320,14	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R$)

Local

13 de setembro de 2022

Data