CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
				Pavimentação em Piso Intertravado de Vias Públicas

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Município de Fontoura Xavier	Fontoura Xavier /RS	Rua Otávio Pereira de Souza - Vila Assis	Pavimentação em Piso Intertravado de Vias Públicas

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jun-22	Não	Porto Alegre / RS	Trechos de Vias Públicas de Área Urbana	20,09%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 01/11/22	Parcela 1 dez/22	Parcela 2 jan/23	Parcela 3 fev/23	Parcela 4 mar/23	Parcela 5 abr/23	Parcela 6 mai/23	Parcela 7 jun/23	Parcela 8 jul/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		**36.671,75**	**Parcela (%)**	**50,62%**	**49,38%**						
			Parcela (R$)	**18.562,00**	**18.109,75**						
			Acumulado (%)	**50,62%**	**100,00%**						
			Acumulado (R$)	**18.562,00**	**36.671,75**						
1.	**Rua Otávia Pereira de Souza**	**36.671,75**	Parcela (%)	0,00%	49,38%						
			Acumulado (%)	50,62%	100,00%						
			Acumulado (R$)	18.562,00	36.671,75						
1.1.	Serviços Preliminares	1.676,96	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	1.676,96							
1.2.	Pavimentação	33.770,08	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	16.885,04	33.770,08						
1.3.	Sinalização	1.224,71	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	0,00	1.224,71						

Local

13 de setembro de 2022
Data

Nome: Augusto Ross
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 236486
ART/RRT:

CAIXA

CFF -

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃ

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF
Município de Fontoura Xavier	Fontoura Xavier /RS

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE
jun-22	Não	Porto Alegre / RS	Trechos de Vias Públicas de Área Ur

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 01/11/22
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		36.671,75	Parcela (%) Parcela (R$) Acumulado (%) Acumulado (R$)
1.	Rua Otávia Pereira de Souza	36.671,75	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R$)
1.1.	Serviços Preliminares	1.676,96	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R$)
1.2.	Pavimentação	33.770,08	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R$)
1.3.	Sinalização	1.224,71	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R$)

Local

13 de setembro de 2022

Data