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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Item Descrição das Metas / Macrosserviços Valores Totais 
(R$)

Início de Obra
01/03/20

Parcela 1
abr/20

Parcela 2
mai/20

Parcela 3
jun/20

Parcela 4
jul/20

Parcela 5
ago/20

Parcela 6
set/20

Parcela 7
out/20

Parcela 8
nov/20

Parcela 9
dez/20

Parcela 10
jan/21

Parcela 11
fev/21

Parcela 12
mar/21

Parcela 13
abr/21

Parcela 14
mai/21

Parcela 15
jun/21

Parcela 16
jul/21

Parcela (%) 7,58% 10,30% 5,56% 8,38% 9,46% 5,10% 14,81% 14,10% 10,75% 6,20% 3,68% 4,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 24.547,96 33.384,53 18.018,97 27.137,96 30.655,23 16.531,36 47.992,82 45.676,25 34.833,62 20.093,25 11.924,29 13.169,04 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 7,58% 17,88% 23,44% 31,82% 41,28% 46,39% 61,20% 75,30% 86,05% 92,25% 95,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 24.547,96 57.932,49 75.951,46 103.089,42 133.744,65 150.276,01 198.268,83 243.945,08 278.778,70 298.871,95 310.796,24 323.965,28 323.965,28 323.965,28 323.965,28 323.965,28

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 11.933,95 11.933,95 11.933,95 11.933,95 11.933,95 11.933,95 11.933,95 11.933,95 11.933,95 11.933,95 11.933,95 11.933,95 11.933,95 11.933,95 11.933,95 11.933,95

Parcela (%) 100,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 910,07 910,07 910,07 910,07 910,07 910,07 910,07 910,07 910,07 910,07 910,07 910,07 910,07 910,07 910,07 910,07

Parcela (%) 30,00% 70,00% 10,00% 40,00% 40,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 30,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 11.703,94 39.013,12 39.013,12 39.013,12 39.013,12 39.013,12 39.013,12 39.013,12 39.013,12 39.013,12 39.013,12 39.013,12 39.013,12 39.013,12 39.013,12 39.013,12

Parcela (%) 0,00% 11,01% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 11,01% 39,43% 71,66% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 4.270,98 15.295,28 27.800,59 38.794,00 38.794,00 38.794,00 38.794,00 38.794,00 38.794,00 38.794,00 38.794,00 38.794,00 38.794,00 38.794,00 38.794,00

Parcela (%) 0,00% 20,00% 50,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 20,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 4.270,98 14.948,44 21.354,91 21.354,91 21.354,91 21.354,91 21.354,91 21.354,91 21.354,91 21.354,91 21.354,91 21.354,91 21.354,91 21.354,91 21.354,91

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 346,84 1.734,22 1.734,22 1.734,22 1.734,22 1.734,22 1.734,22 1.734,22 1.734,22 1.734,22 1.734,22 1.734,22 1.734,22 1.734,22

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 4.711,46 15.704,87 15.704,87 15.704,87 15.704,87 15.704,87 15.704,87 15.704,87 15.704,87 15.704,87 15.704,87 15.704,87 15.704,87

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 30,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 6.994,67 18.652,45 23.315,56 23.315,56 23.315,56 23.315,56 23.315,56 23.315,56 23.315,56 23.315,56 23.315,56 23.315,56 23.315,56 23.315,56

Parcela (%) 0,00% 0,00% 30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 30,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 6.994,67 18.652,45 23.315,56 23.315,56 23.315,56 23.315,56 23.315,56 23.315,56 23.315,56 23.315,56 23.315,56 23.315,56 23.315,56 23.315,56

Parcela (%) 0,00% 20,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,98% 50,00% 32,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,98% 67,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.430,46 20.530,92 30.200,91 30.200,91 30.200,91 30.200,91 30.200,91 30.200,91 30.200,91

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.041,00 16.081,99 16.081,99 16.081,99 16.081,99 16.081,99 16.081,99 16.081,99

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.629,00 3.258,00 3.258,00 3.258,00 3.258,00 3.258,00 3.258,00 3.258,00

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.430,46 10.860,92 10.860,92 10.860,92 10.860,92 10.860,92 10.860,92 10.860,92 10.860,92

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.418,19 14.836,38 14.836,38 14.836,38 14.836,38 14.836,38 14.836,38 14.836,38 14.836,38 14.836,38 14.836,38 14.836,38

Parcela (%) 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 70,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.804,37 1.804,37 1.804,37 6.014,56 6.014,56 6.014,56 6.014,56 6.014,56 6.014,56 6.014,56 6.014,56 6.014,56 6.014,56 6.014,56 6.014,56

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 70,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.266,74 34.133,92 42.667,40 42.667,40 42.667,40 42.667,40 42.667,40 42.667,40 42.667,40 42.667,40 42.667,40

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.949,91 14.874,79 29.749,57 29.749,57 29.749,57 29.749,57 29.749,57 29.749,57 29.749,57 29.749,57

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 0,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 50,00% 50,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.160,60 6.934,33 6.934,33 9.708,06 13.868,66 13.868,66 13.868,66 13.868,66 13.868,66

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 14,51% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 14,51% 14,51% 14,51% 39,67% 79,34% 79,34% 79,34% 79,34% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.882,02 1.882,02 1.882,02 5.144,71 10.289,40 10.289,40 10.289,40 10.289,40 12.969,06 12.969,06 12.969,06 12.969,06 12.969,06

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,60 631,19 631,19 631,19 631,19 631,19 631,19 631,19 631,19 631,19

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,06 248,11 248,11 248,11 248,11 248,11 248,11 248,11 248,11 248,11

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.679,66 2.679,66 2.679,66 2.679,66 2.679,66

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 323,62 323,62 323,62 809,05 1.618,10 1.618,10 1.618,10 1.618,10 1.618,10 1.618,10 1.618,10 1.618,10 1.618,10

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.558,40 1.558,40 1.558,40 3.896,00 7.792,00 7.792,00 7.792,00 7.792,00 7.792,00 7.792,00 7.792,00 7.792,00 7.792,00

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,58 421,16 421,16 421,16 421,16 421,16 421,16 421,16 421,16 421,16

Parcela (%) 0,00% 0,00% 30,00% 10,87% 16,30% 27,17% 22,83% 22,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 10,87% 27,17% 54,35% 77,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 425,79 1.064,47 2.128,93 3.023,02 3.917,11 3.917,11 3.917,11 3.917,11 3.917,11 3.917,11 3.917,11 3.917,11 3.917,11

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 425,79 1.064,47 2.128,93 2.128,93 2.128,93 2.128,93 2.128,93 2.128,93 2.128,93 2.128,93 2.128,93 2.128,93 2.128,93

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 894,09 1.788,18 1.788,18 1.788,18 1.788,18 1.788,18 1.788,18 1.788,18 1.788,18 1.788,18

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 15,99% 39,98% 34,01% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 15,99% 55,98% 89,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 667,06 2.334,70 3.753,06 4.170,83 4.170,83 4.170,83 4.170,83 4.170,83 4.170,83 4.170,83 4.170,83 4.170,83 4.170,83

15. INSTALAÇÕES  DE ÁGUA PLUVIAIS 4.170,83

14.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC E 
CAIXA DE ÁGUA (1000LITROS) 2.128,93

14.2. ACESSÓRIOS  COMPLEMENTARES 1.788,18

13. INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 421,16

14. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 3.917,11

12.4. PONTO DE LUZ 1.618,10

12.5. PONTOS DE TOMADAS 7.792,00

12.2. Disjuntores 248,11

12.3. LUMINÁRIAS 2.679,66

12. INSTALAÇÕES ELETRICAS 12.969,06

12.1. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA 631,19

10. PAVIMENTAÇÃO 29.749,57

11. Pintura 13.868,66

8. IMPERMEABILIZAÇÃO 6.014,56

9. REVESTIMENTO DE  PAREDES 42.667,40

6.3. JANELAS METALICAS 10.860,92

7. COBERTURA 14.836,38

6.2. PORTAS METALICAS 3.258,00

5.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO 23.315,56

6. ESQUADRIAS 30.200,91

SERVIÇOS PRELIMINARES 11.933,95

2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 910,07

3. INFRAESTRTURA 39.013,12

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 323.965,28

1.

4. SUPRAESTRUTURA 38.794,00

4.1. CONCRETO ARMADO PARA PILARES E 
VIGAS DE COBERTURA 21.354,91

4.2. CONCRETO ARMADO PARA VERGAS E 
CONTRAVERGAS 1.734,22

4.3. LAJE PRÉ MOLDADA 15.704,87

5. PAREDES 23.315,56

6.1. PORTA  DE MADEIRA, ALUMINIO E 
FERRO 16.081,99

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
26,43%

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE / ENDEREÇO

CONTRATO DE REPASSE

Rua nº 23 atual IVALINO RAMPANELLI, BAIRRO VILA VAZ 
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

OBJETO
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESON.
Sim

AÇÃO / MODALIDADE

MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER FONTOURA  XAVIER/RS
MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mai-19
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

CONTRATO DE REPASSE

construção do cras
LOCALIDADE DO SINAPI

872825/2018

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Fontoura Xavier
PROGRAMA
Fundo Nacional de Assistência Social

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
26,43%

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE / ENDEREÇO

CONTRATO DE REPASSE

Rua nº 23 atual IVALINO RAMPANELLI, BAIRRO VILA VAZ 
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

OBJETO
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

127.476 v008   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços Valores Totais 
(R$)

Início de Obra
01/03/20

Parcela 1
abr/20

Parcela 2
mai/20

Parcela 3
jun/20

Parcela 4
jul/20

Parcela 5
ago/20

Parcela 6
set/20

Parcela 7
out/20

Parcela 8
nov/20

Parcela 9
dez/20

Parcela 10
jan/21

Parcela 11
fev/21

Parcela 12
mar/21

Parcela 13
abr/21

Parcela 14
mai/21

Parcela 15
jun/21

Parcela 16
jul/21

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 667,06 2.334,70 3.335,29 3.335,29 3.335,29 3.335,29 3.335,29 3.335,29 3.335,29 3.335,29 3.335,29 3.335,29 3.335,29

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,77 835,54 835,54 835,54 835,54 835,54 835,54 835,54 835,54 835,54 835,54

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,89% 10,87% 33,98% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,89% 15,76% 49,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064,01 3.427,62 10.818,22 21.747,36 21.747,36 21.747,36 21.747,36 21.747,36 21.747,36 21.747,36 21.747,36 21.747,36

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 60,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064,01 2.128,03 3.192,04 3.546,71 3.546,71 3.546,71 3.546,71 3.546,71 3.546,71 3.546,71 3.546,71 3.546,71

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.299,59 3.465,58 4.331,98 4.331,98 4.331,98 4.331,98 4.331,98 4.331,98 4.331,98 4.331,98 4.331,98

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.160,60 13.868,67 13.868,67 13.868,67 13.868,67 13.868,67 13.868,67 13.868,67 13.868,67 13.868,67

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,33 1.448,33 1.448,33 4.344,94 7.241,59 7.241,59 7.241,59 7.241,59 7.241,59

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,35 306,35 306,35 919,04 1.531,74 1.531,74 1.531,74 1.531,74 1.531,74

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 50,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 60,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.084,65 12.507,91 18.761,86 20.846,51 20.846,51 20.846,51 20.846,51 20.846,51

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 50,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 60,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.839,21 11.035,25 16.552,87 18.392,08 18.392,08 18.392,08 18.392,08 18.392,08

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.347,48 1.347,48 1.347,48 1.347,48 1.347,48

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 828,44 828,44 828,44 828,44 828,44

Local

Data

19.1. INSTALAÇÕES DE PPCI 828,44

18.1. CERCAMENTO 18.392,08

19. SERVIÇOS  FINAIS 1.347,48

17.1. METAIS 1.531,74

18. SERVIÇOS DIVERSOS 20.846,51

16.3. SISTEMA DE TRATAMENTO DE 
EFLUENTES 13.868,67

17. LOUÇAS E METAIS 7.241,59

16.1. INSTALAÇÕES E CONEXÕES EM PVC 3.546,71

16.2. ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS 4.331,98

15.2. ACESSÓRIOS  E COMPLEMENTOS 835,54

16. INSTALAÇÕES  SANITÁRIAS 21.747,36

15.1. TUBO E CONEXÕES EM PVC 3.335,29

21 de fevereiro de 2020

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

216.784

NATÁLIA CATTO DARTORA
ENGENHEIRA CIVIL

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

216.784

NATÁLIA CATTO DARTORA
ENGENHEIRA CIVIL

227.476 v008   micro


