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Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A(;ﬂ O/ MODALIDADE OBJETO ‘
Pavimentacdo em Piso Intertravado de Vias Publicas

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO ‘

Municipio de Fontoura Xavier Fontoura Xavier /RS Rua Jodo Ferreira - Vila Assis Pavimentacédo em Piso Intertravado de Vias Publicas

|DATA BASE |DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|(;A0 DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI5 ‘

jun-22 N&o Porto Alegre / RS Trechos de Vias Publicas de Area Ur jana 20,09%
Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
¢ ¢ (R$) 01/11/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 juzs |

Parcela (%)
Parcela (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

38,00%
17.374,86

62,00%
28.353,64

38,00%
17.374,86

100,00%
45.728,50

Parcela (%) 100,00% |
1.1. Servigos Preliminares 1.708,58 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 1.708,58
Parcela (%) 100,00%
1.2. Microdrenagem 4.039,59 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 4.039,59
Parcela (%) 30,00% 70,00%
1.3. Pavimentacéo 38.755,62 Acumulado (%) 30,00% 100,00%
Acumulado (R$) 11.626,69 38.755,62
Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.4. Sinalizagao 1.224,71 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.224,71 |
Local Nome: Augusto Ross
Titulo: Engenheiro Civil
13 de setembro de 2022 CREA/CAU 236486
Data ART/RRT:

27.476 v00O8 micro



27.476 v00O8 micro

CAIXA o

N° OPERACAO |GESTOR |PROGRAMA ACA
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF
Municipio de Fontoura Xavier Fontoura Xavier /RS
|DATA BASE |DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|QAO DO LOTE
jun-22 N&o Porto Alegre / RS Trechos de Vias Publicas de Area Ur ;

Descricdo das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra
¢ ¢ (R$) 01/11/22

Parcela (%)
Parcela (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
1.1. Servigos Preliminares 1.708,58 Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)

1.2. Microdrenagem 4.039,59 Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
1.3. Pavimentacéo 38.755,62 Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)
1.4. Sinalizagao 1.224,71 Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Local

13 de setembro de 2022

Data



