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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/11/22

Parcela 1

dez/22

Parcela 2

jan/23

Parcela 3

fev/23

Parcela 4

mar/23

Parcela 5

abr/23

Parcela 6

mai/23

Parcela 7

jun/23

Parcela 8

jul/23
Parcela (%) 33,70% 28,78% 37,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 36.284,42 30.990,87 40.395,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 33,70% 62,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 36.284,42 67.275,29 107.670,78 107.670,78 107.670,78 107.670,78 107.670,78 107.670,78

Parcela (%) 0,00% 28,78% 37,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 33,70% 62,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 36.284,42 67.275,29 107.670,78 107.670,78 107.670,78 107.670,78 107.670,78 107.670,78

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.854,61 1.854,61 1.854,61 1.854,61 1.854,61 1.854,61 1.854,61 1.854,61

Parcela (%) 100,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 11.273,10 11.273,10 11.273,10 11.273,10 11.273,10 11.273,10 11.273,10 11.273,10

Parcela (%) 50,00% 50,00% 20,00% 30,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 7.488,40 14.976,80 14.976,80 14.976,80 14.976,80 14.976,80 14.976,80 14.976,80

Parcela (%) 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 50,00%

Acumulado (%) 20,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 15.668,31 39.170,78 78.341,56 78.341,56 78.341,56 78.341,56 78.341,56 78.341,56

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.224,71 1.224,71 1.224,71 1.224,71 1.224,71 1.224,71

Local

Data

13 de setembro de 2022

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 107.670,78

1.

1.1. Serviços Preliminares 1.854,61

1.2. Microdrenagem 11.273,10

1.3. Pavimentação Paralelepípedo 14.976,80

1.4.

Trecho da Rua Celso Guerra Tonelli 107.670,78

Pavimentação Piso Intertravado 78.341,56

1.5. Sinalização 1.224,71

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,09%

PROGRAMA OBJETO
Pavimentação em Paralelepípedo e em Piso Intertravado de Vias Públicas

Pavimentação em Paralelepípedo e em Piso Intertravado de Vias Públicas

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Trechos de Vias Públicas de Área Urbana 

Trecho da Rua Celso Guerra Tonelli

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Fontoura Xavier Fontoura Xavier /RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jun-22

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,09%

PROGRAMA OBJETO
Pavimentação em Paralelepípedo e em Piso Intertravado de Vias Públicas

Pavimentação em Paralelepípedo e em Piso Intertravado de Vias Públicas

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Trechos de Vias Públicas de Área Urbana 

Trecho da Rua Celso Guerra Tonelli

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Fontoura Xavier Fontoura Xavier /RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jun-22

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Augusto Ross

Engenheiro Civil

236486

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Augusto Ross

Engenheiro Civil

236486

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Augusto Ross

Engenheiro Civil

236486

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Augusto Ross

Engenheiro Civil

236486

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Augusto Ross

Engenheiro Civil

236486

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Augusto Ross

Engenheiro Civil

236486

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro
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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/11/22

Parcela (%)

Parcela (R$)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Local

Data

13 de setembro de 2022

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 107.670,78

1.

1.1. Serviços Preliminares 1.854,61

1.2. Microdrenagem 11.273,10

1.3. Pavimentação Paralelepípedo 14.976,80

1.4.

Trecho da Rua Celso Guerra Tonelli 107.670,78

Pavimentação Piso Intertravado 78.341,56

1.5. Sinalização 1.224,71

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,09%

PROGRAMA OBJETO
Pavimentação em Paralelepípedo e em Piso Intertravado de Vias Públicas

Pavimentação em Paralelepípedo e em Piso Intertravado de Vias Públicas

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Trechos de Vias Públicas de Área Urbana 

Trecho da Rua Celso Guerra Tonelli

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Fontoura Xavier Fontoura Xavier /RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jun-22

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,09%

PROGRAMA OBJETO
Pavimentação em Paralelepípedo e em Piso Intertravado de Vias Públicas

Pavimentação em Paralelepípedo e em Piso Intertravado de Vias Públicas

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Trechos de Vias Públicas de Área Urbana 

Trecho da Rua Celso Guerra Tonelli

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Fontoura Xavier Fontoura Xavier /RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jun-22

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,09%

PROGRAMA OBJETO
Pavimentação em Paralelepípedo e em Piso Intertravado de Vias Públicas

Pavimentação em Paralelepípedo e em Piso Intertravado de Vias Públicas

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Trechos de Vias Públicas de Área Urbana 

Trecho da Rua Celso Guerra Tonelli

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Fontoura Xavier Fontoura Xavier /RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jun-22

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Augusto Ross

Engenheiro Civil

236486

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Augusto Ross

Engenheiro Civil

236486

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Augusto Ross

Engenheiro Civil

236486

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Augusto Ross

Engenheiro Civil

236486

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Augusto Ross

Engenheiro Civil

236486

Grau de Sigilo

#PUBLICO

227.476 v008   micro


