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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/05/24

Parcela 1

jun/24

Parcela 2

jul/24

Parcela 3

ago/24

Parcela 4

set/24

Parcela 5

out/24

Parcela 6

nov/24

Parcela 7

dez/24

Parcela 8

jan/25
Parcela (%) 11,24% 20,11% 28,59% 19,77% 20,29% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 45.173,68 80.850,08 114.931,20 79.461,53 81.578,62 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 11,24% 31,35% 59,94% 79,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 45.173,68 126.023,76 240.954,96 320.416,49 401.995,11 401.995,11 401.995,11 401.995,11

Parcela (%) 0,00% 20,11% 28,59% 19,77% 20,29% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 11,24% 31,35% 59,94% 79,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 45.173,68 126.023,76 240.954,96 320.416,49 401.995,11 401.995,11 401.995,11 401.995,11

Parcela (%) 50,00% 0,00% 30,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 50,00% 80,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.195,00 2.195,00 3.511,99 3.511,99 4.389,99 4.389,99 4.389,99 4.389,99

Parcela (%) 50,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 5.107,27 10.214,54 10.214,54 10.214,54 10.214,54 10.214,54 10.214,54 10.214,54

Parcela (%) 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 10,00% 30,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 37.871,41 113.614,22 227.228,43 302.971,24 378.714,05 378.714,05 378.714,05 378.714,05

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 20,00% 20,00% 50,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.239,10 1.239,10 1.239,10 1.239,10

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 3.718,72 7.437,43 7.437,43 7.437,43 7.437,43

Local

Data

Trechos de Estradas na Linha São Roque 401.995,11

Sinalização 1.239,10

1.5. Plantio de Árvore - Cipreste Italiano 7.437,43

17 de abril de 2024

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 401.995,11

1.

1.1. Serviços Preliminares 4.389,99

1.2. Microdrenagem 10.214,54

1.3. Pavimentação 378.714,05

1.4.

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,21%

AÇÃO / MODALIDADE

Município de Fontoura Xavier Fontoura Xavier /RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

dez-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

Pavimentação em Paralelepípedo em Trechos de Vias Públicas

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Contrato de Repasse 

Trechos de Vias Públicas 

Trechos de Estradas na Linha São Roque 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

945050/2023

PROPONENTE / TOMADOR

Ministério da Integração e do 
PROGRAMA OBJETO

Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,21%

AÇÃO / MODALIDADE

Município de Fontoura Xavier Fontoura Xavier /RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

dez-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

Pavimentação em Paralelepípedo em Trechos de Vias Públicas

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Contrato de Repasse 

Trechos de Vias Públicas 

Trechos de Estradas na Linha São Roque 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

945050/2023

PROPONENTE / TOMADOR

Ministério da Integração e do 
PROGRAMA OBJETO

Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

236486

Augusto Ross

Prefeito Municipal Engenheiro Civil

Luiz Armando Taffarel 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

236486

Augusto Ross

Prefeito Municipal Engenheiro Civil

Luiz Armando Taffarel 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

236486

Augusto Ross

Prefeito Municipal Engenheiro Civil

Luiz Armando Taffarel 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

236486

Augusto Ross

Prefeito Municipal Engenheiro Civil

Luiz Armando Taffarel 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

236486

Augusto Ross

Prefeito Municipal Engenheiro Civil

Luiz Armando Taffarel 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

236486

Augusto Ross

Prefeito Municipal Engenheiro Civil

Luiz Armando Taffarel 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro
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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/05/24

Parcela (%)

Parcela (R$)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Local

Data

Trechos de Estradas na Linha São Roque 401.995,11

Sinalização 1.239,10

1.5. Plantio de Árvore - Cipreste Italiano 7.437,43

17 de abril de 2024

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 401.995,11

1.

1.1. Serviços Preliminares 4.389,99

1.2. Microdrenagem 10.214,54

1.3. Pavimentação 378.714,05

1.4.

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,21%

AÇÃO / MODALIDADE

Município de Fontoura Xavier Fontoura Xavier /RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

dez-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

Pavimentação em Paralelepípedo em Trechos de Vias Públicas

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Contrato de Repasse 

Trechos de Vias Públicas 

Trechos de Estradas na Linha São Roque 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

945050/2023

PROPONENTE / TOMADOR

Ministério da Integração e do 
PROGRAMA OBJETO

Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,21%

AÇÃO / MODALIDADE

Município de Fontoura Xavier Fontoura Xavier /RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

dez-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

Pavimentação em Paralelepípedo em Trechos de Vias Públicas

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Contrato de Repasse 

Trechos de Vias Públicas 

Trechos de Estradas na Linha São Roque 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

945050/2023

PROPONENTE / TOMADOR

Ministério da Integração e do 
PROGRAMA OBJETO

Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,21%

AÇÃO / MODALIDADE

Município de Fontoura Xavier Fontoura Xavier /RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

dez-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

Pavimentação em Paralelepípedo em Trechos de Vias Públicas

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Contrato de Repasse 

Trechos de Vias Públicas 

Trechos de Estradas na Linha São Roque 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

945050/2023

PROPONENTE / TOMADOR

Ministério da Integração e do 
PROGRAMA OBJETO

Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

236486

Augusto Ross

Prefeito Municipal Engenheiro Civil

Luiz Armando Taffarel 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

236486

Augusto Ross

Prefeito Municipal Engenheiro Civil

Luiz Armando Taffarel 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

236486

Augusto Ross

Prefeito Municipal Engenheiro Civil

Luiz Armando Taffarel 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

236486

Augusto Ross

Prefeito Municipal Engenheiro Civil

Luiz Armando Taffarel 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

236486

Augusto Ross

Prefeito Municipal Engenheiro Civil

Luiz Armando Taffarel 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

227.476 v008   micro


